



cronograma fisico - financeiro convênio 0.303.244-44/09

<i>Discriminação dos serviços</i>	Vi. Obras/ Serviços	Mês 01	Mês 02
		Concedente	Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES			
<i>placa de obra</i>	844,89	844,89	
REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO			
<i>Preparo do solo - raspagem de camada vegetal com motoniveladora</i>	6.510,00	6.510,0	
<i>Plantio de grama Bermuda com utilização de caminhão pipa e fertilizante</i>	180.705,00	90.352,50	90.352,50
		97.707,39	90.352,50
TOTAL	188.059,89	97.707,39	188.059,89

Responsável Técnico

José Carlos Martins
Eng. Civil - CREA: 153/AL