



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL EM PIRAPORA/MG	DATA : 04/02/2022		BDI : 29,52%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL EM PIRAPORA/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL EM PIRAPORA/MG	1.705.851,54	17,60%	20,00%	20,40%	19,00%	23,00%	100,00' %'
			249.361,38	270.442,27	313.191,55	499.484,77	373.371,57	1.705.851,54
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.498,54	17,60%	20,00%	20,40%	19,00%	23,00%	100,00' %'
			263,74	299,71	305,70	284,72	344,67	1.498,54
1.2	INFRAESTRUTURA	310.959,67	80,00%	20,00%				100,00' %'
			248.767,74	62.191,93				310.959,67
1.3	SUPERESTRUTURA	345.959,56		60,00%	40,00%			100,00' %'
				207.575,74	138.383,82			345.959,56
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	348.239,30			50,00%	50,00%		100,00' %'
					174.119,65	174.119,65		348.239,30
1.5	PINTURA	4.719,23				100,00%		100,00' %'
						4.719,23		4.719,23
1.6	COBERTURA	79.045,13				100,00%		100,00' %'
						79.045,13		79.045,13
1.7	PISO	240.959,90				100,00%		100,00' %'
						240.959,90		240.959,90
1.8	CASA DE MÁQUINA E VENTILAÇÃO	74.544,31					100,00%	100,00' %'
							74.544,31	74.544,31
1.9	URBANIZAÇÃO	25.979,45					100,00%	100,00' %'
							25.979,45	25.979,45
1.10	MURO	249.259,25					100,00%	100,00' %'
							249.259,25	249.259,25
1.11	VELARIO	22.812,77					100,00%	100,00' %'
							22.812,77	22.812,77
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.874,43	17,60%	20,00%	20,40%	19,00%	23,00%	100,00' %'
			329,90	374,89	382,38	356,14	431,12	1.874,43
		1.705.851,54	249.361,38	270.442,27	313.191,55	499.484,77	373.371,57	1.705.851,54
			249.361,38	519.803,65	832.995,20	1.332.479,97	1.705.851,54	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG