

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E URBANIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE DE PIRAPORA-MG	DATA : 04/09/2023	BDI : 30,72%			
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA MARGINAL DA AV. HERCULANO CINTRA MOURÃO, RECAPEAMENTO AV. HERCULANO MOURÃO E URBANIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE DE PIRAPORA-MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA HERCULANO CINTRA MOURÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG	COPASA	2023/06 - Base Norte	0,00%	0,00%	07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PASTA DE PROJETO:	2407	SETOP	2023/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	06/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	08/2023
		SUDECAP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 235.191,27	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,91	R\$ 29.398,90	R\$ 235.191,27
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA HERCULANO CINTRA	R\$ 2.047.931,41	50,00%	50,00%							100,00%
			R\$ 1.023.965,71	R\$ 1.023.965,70							R\$ 2.047.931,41
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ACESSO AO SUPERMERCADO BH	R\$ 137.505,50	50,00%	50,00%							100,00%
			R\$ 68.752,75	R\$ 68.752,75							R\$ 137.505,50
4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E SUBLEITO	R\$ 198.982,04	50,00%	50,00%							100,00%
			R\$ 99.491,02	R\$ 99.491,02							R\$ 198.982,04
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MARGINAL AV. HERCULANO CINTRA MOURÃO	R\$ 1.658.533,47			50,00%	50,00%					100,00%
					R\$ 829.266,74	R\$ 829.266,73					R\$ 1.658.533,47
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO SUPERMERCADO BH	R\$ 97.579,20			50,00%	50,00%					100,00%
					R\$ 48.789,60	R\$ 48.789,60					R\$ 97.579,20
7	CALÇADA	R\$ 1.030.116,90					50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
							R\$ 515.058,45	R\$ 257.529,23	R\$ 257.529,22		R\$ 1.030.116,90
8	CICLOVIA	R\$ 598.453,12					50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
							R\$ 299.226,56	R\$ 149.613,28	R\$ 149.613,28		R\$ 598.453,12
9	REFORMA DA PRAÇA	R\$ 996.790,48						40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
								R\$ 398.716,19	R\$ 299.037,14	R\$ 299.037,15	R\$ 996.790,48
10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	R\$ 314.202,67						40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
								R\$ 125.681,07	R\$ 94.260,80	R\$ 94.260,80	R\$ 314.202,67
11	DRENAGEM	R\$ 1.208.286,13		50,00%	50,00%						100,00%
				R\$ 604.143,07	R\$ 604.143,06						R\$ 1.208.286,13
12	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 282.646,37						25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 70.661,59	R\$ 70.661,59	R\$ 141.323,19	R\$ 282.646,37
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	R\$ 9.370,24						25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 2.342,56	R\$ 2.342,56	R\$ 4.685,12	R\$ 9.370,24
		R\$ 8.815.588,80	R\$ 1.221.608,39	R\$ 1.825.751,45	R\$ 1.511.598,31	R\$ 907.455,24	R\$ 843.683,92	R\$ 1.033.942,83	R\$ 902.843,50	R\$ 568.705,16	
			R\$ 1.221.608,39	R\$ 3.047.359,84	R\$ 4.558.958,15	R\$ 5.466.413,39	R\$ 6.310.097,31	R\$ 7.344.040,14	R\$ 8.246.883,64	R\$ 8.815.588,80	R\$ 8.815.588,80

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
Eng. Civil CREA MG : 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA