

CARVALHO AMARAL INSTRUMENTAÇÃO & PROJETOS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG	DATA : 10/07/2023			BDI : 30,91%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%	08/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	SETOP	2023/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	06/2023	
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	07/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 110.584,79	100,00%				100,00%
			R\$ 110.584,79				R\$ 110.584,79
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 70.389,83	100,00%				100,00%
			R\$ 70.389,83				R\$ 70.389,83
3	ALVENARIA	R\$ 321.052,24	75,00%	25,00%			100,00%
			R\$ 240.789,18	R\$ 80.263,06			R\$ 321.052,24
4	REVESTIMENTO	R\$ 10.997,50	75,00%	25,00%			100,00%
			R\$ 8.248,13	R\$ 2.749,37			R\$ 10.997,50
5	PINTURA	R\$ 16.945,40	40,00%	60,00%			100,00%
			R\$ 6.778,16	R\$ 10.167,24			R\$ 16.945,40
6	BANCOS E CORRIMÃO	R\$ 38.903,21	60,00%	40,00%			100,00%
			R\$ 23.341,93	R\$ 15.561,28			R\$ 38.903,21
7	PISOS	R\$ 339.745,95	35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 118.911,08	R\$ 118.911,08	R\$ 101.923,79		R\$ 339.745,95
8	MEIO-FIO	R\$ 31.519,97	35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 11.031,99	R\$ 11.031,99	R\$ 9.455,99		R\$ 31.519,97
9	PERGOLADO	R\$ 126.753,51	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 63.376,76	R\$ 63.376,75			R\$ 126.753,51
10	ARBORIZAÇÃO	R\$ 48.091,06	100,00%				100,00%
			R\$ 48.091,06				R\$ 48.091,06
11	PLAYGROUND	R\$ 6.840,97	100,00%				100,00%
			R\$ 6.840,97				R\$ 6.840,97
12	APARELHOS DE ACADEMIA	R\$ 14.363,32	100,00%				100,00%
			R\$ 14.363,32				R\$ 14.363,32
13	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 10.065,18	100,00%				100,00%
			R\$ 10.065,18				R\$ 10.065,18
14	MONUMENTO	R\$ 60.218,60	100,00%				100,00%
			R\$ 60.218,60				R\$ 60.218,60
15	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 95.164,85	40,00%	60,00%			100,00%
			R\$ 38.065,94	R\$ 57.098,91			R\$ 95.164,85
		R\$ 1.301.636,38	R\$ 421.763,80	R\$ 248.574,35	R\$ 259.863,66	R\$ 371.434,57	R\$ 1.301.636,38
			R\$ 421.763,80	R\$ 670.338,15	R\$ 930.201,81	R\$ 1.301.636,38	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG