


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
 CARVALHO AMARAL ENGENHARIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM/ESCOAMENTO DE RIO COM USO DE BUEIRO METÁLICO	DATA : 23/03/2022 BDI : 29,52%																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE RIO COM UTILIZAÇÃO DE BUEIRO METÁLICO CORRUGADO	L.S. Hora: 85,61% L.S. Mês: 49,50%																					
	LOCAL:	ASSENTAMENTO FLORESTA VIVEIROS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02 - Belo Horizonte</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SCO</td> <td>2022/01</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td>SUDECAP</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SBC	2022/02 - Belo Horizonte	02/2022	SCO	2022/01	02/2022	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	12/2021	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022	SUDECAP	2021/10 COM DESONERAÇÃO	11/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FORTE	VERSÃO	REF.																					
SBC	2022/02 - Belo Horizonte	02/2022																						
SCO	2022/01	02/2022																						
SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	12/2021																						
SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022																						
SUDECAP	2021/10 COM DESONERAÇÃO	11/2021																						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA.																							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.503,90	50,00%		50,00%	100,00' %'
			7.251,95		7.251,95	14.503,90
2	PREPARO DO TERRENO	2.055,48	100,00%			100,00' %'
			2.055,48			2.055,48
3	INFRAESTRUTURA	43.826,00	100,00%			100,00' %'
			43.826,00			43.826,00
4	BUEIRO METÁLICO	97.463,66		100,00%		100,00' %'
				97.463,66		97.463,66
5	SUPERESTRUTURA	15.097,56			100,00%	100,00' %'
					15.097,56	15.097,56
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.724,67			100,00%	100,00' %'
					13.724,67	13.724,67
		186.671,27	53.133,43	97.463,66	36.074,18	186.671,27
			53.133,43	150.597,09	186.671,27	

 RESP. TEC.: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENG. CIVIL- REG. CREA: 255.542/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA