

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PROPOSTA**

**PROPONENTE/ TOMADOR**

**MUNICÍPIO/ UF REFERÊNCIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

PIRAPORA MG SETOP 08/2021

**OBJETO**

**REFORMA DA PRAÇA NSA FÁTIMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA PRAÇA NSA FÁTIMA	309.179,59	8,34%	45,63%	41,61%	100,00%
			26.993,61	147.589,33	134.602,48	309.179,59
1.1	PASSEIOS DE CONCRETO	27.704,58	50,00%	50,00%		100,00%
			13.852,29	13.852,29		27.704,58
1.2	DEMOLIÇÃO DO PISO	24.868,50	50,00%	50,00%		100,00%
			12.433,42	12.433,42		24.868,50
1.3	PISO/REVESTIMENTO	192.708,75		50,00%	50,00%	100,00%
				96.354,37	96.354,37	192.708,75
1.4	BANCOS EM CONCRETO	6.128,00			100,00%	100,00%
					6.128,00	6.128,00
1.5	REVESTIMENTO VEGETAL	1.730,89			100,00%	100,00%
					1.730,89	1.730,89
1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	706,40	100,00%			100,00%
			706,40			706,40
1.7	PASSAGEM ELEVADA EM PMF	6.469,47			100,00%	100,00%
					6.469,47	6.469,47
1.8	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO	1.030,50		100,00%		100,00%
				1.030,50		1.030,50
1.9	PISO PODOTÁTIL	47.832,50		50,00%	50,00%	100,00%
				23.916,25	23.916,25	47.832,50
		309.179,59	26.993,61	147.589,33	134.602,48	309.179,59

RODRIGO SOARES MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA- MG

ENGENHEIRO CIVIL 199076/D- MG