
DATA:  16/01/2023

ETAPAS Físico / Financeiro Mês 2 Mês 3 Mês 4 Total

Físico % 100%
Financeiro 56.236,03R$                             
Físico % 100%

Financeiro 45.605,08R$                             
Físico % 33,33% 33,33% 33,33% 100%

Financeiro 117.393,26R$        117.393,26R$   117.393,26R$       352.179,79R$                           
Físico % 25% 25% 25% 100%

Financeiro 5.617,37R$            5.617,37R$       5.617,37R$           22.469,49R$                             
Físico % 26% 26% 26% 100%

Financeiro 123.010,64R$        123.010,64R$   123.010,64R$       476.490,39R$                           

INFRAESTRUTURA

25%
5.617,37R$                 

PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES

Mês 1

100%
56.236,03R$               

CONVENENTE: PIRAPORA VALOR DO ORÇAMENTO: R$476.490,39                    FOLHA Nº01

OBRA: EXECUÇÂO PRAÇA PRIMAVERA

LOCAL: RUA F, S/Nº, PRIMAVERA.

SERVIÇOS PREIMINARES 

100%
45.605,08R$               

Assinatura do Responsável Técnico:________________________________________________________ Pirapora, 16 de Janeiro de 2022

TOTAL

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/D

OUTROS

23%
107.458,48R$             

QUADRA
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