
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

100,00% 100,00' %'

14.612,27 14.612,27

100,00% 100,00' %'

11.659,33 11.659,33

50,00% 50,00% 100,00' %'

49.167,05 49.167,05 98.334,10

100,00% 100,00' %'

5.199,70 5.199,70

20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %'

1.731,93 2.597,89 4.329,82 8.659,64

70,00% 30,00% 100,00' %'

7.866,62 3.371,41 11.238,03

70,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

901,08 193,09 193,09 1.287,26

70,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

15.334,45 3.285,95 3.285,96 21.906,36

100,00% 100,00' %'

1.770,07 1.770,07

44.239,06 63.110,60 67.317,10

44.239,06 107.349,66 174.666,76

9 PLACA DE INAUGURAÇÃO 1.770,07

174.666,76 174.666,76

7 IRRIGAÇÃO 1.287,26

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.906,36

MOBILIÁRIO 8.659,64

6 PERGOLADO 11.238,03

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.612,27

2 TERRAPLENAGEM 11.659,33

3 PISO E RAMPA 98.334,10

4 VEGETAÇÃO 5.199,70

5


		2023-05-05T17:41:20-0300
	LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566




