

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
	<b>PREFEITURA DE PIRAPORA</b>	<b>PIRAPORA-MG</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE BASE PARA PAV. ASFALTICA DE TR</b>
Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)      Mês cronog
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>			

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECUPERAÇÃO DE BASE	65.404,03	100,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2			0,00%		-		-		-		-
3			0,00%		-		-		-		-
4			0,00%		-		-		-		-
5			0,00%		-		-		-		-
6		-	0,00%		-		-		-		-
7		-	0,00%		-		-		-		-
8		-	0,00%		-		-		-		-
9		-	0,00%		-		-		-		-
10		-	0,00%		-		-		-		-
11		-	0,00%		-		-		-		-
12		-	0,00%		-		-		-		-
13		-	0,00%		-		-		-		-
14		-	0,00%		-		-		-		-
15		-	0,00%		-		-		-		-
16		-	0,00%		-		-		-		-
17		-	0,00%		-		-		-		-
18		-	0,00%		-		-		-		-
19		-	0,00%		-		-		-		-
20		-	0,00%		-		-		-		-
21		-	0,00%		-		-		-		-
22		-	0,00%		-		-		-		-
23		-	0,00%		-		-		-		-
24		-	0,00%		-		-		-		-
25		-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>				100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
<b>Total (R\$):</b>		65.404,03	100,00%	65.404,03	65.404,03	-	65.404,03	-	65.404,03	-	65.404,03

**PIRAPORA-MG 01/10/19**

Local/Data

**MARCELA MACHADO RIBAS FONSECA**

Nome do Prefeito e da Cidade/UF