



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSEFINA SANTOS - PIRAPORA/MG	DATA : 25/08/2021		BDI : 27,77%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSEFINA SANTOS - PIRAPORA/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSEFINA SANTOS - PIRAPORA/MG	492.224,47	24,30%	23,20%	24,30%	28,20%	100,00' %'
			121.703,48	117.862,21	120.640,73	132.018,05	492.224,47
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.404,98	100,00%				100,00' %'
			1.404,98				1.404,98
1.2	DEMOLIÇÃO	43.216,97	100,00%				100,00' %'
			43.216,97				43.216,97
1.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	15.261,25	100,00%				100,00' %'
			15.261,25				15.261,25
1.4	PISO E REVESTIMENTO	107.730,81	40,00%	60,00%			100,00' %'
			43.092,32	64.638,49			107.730,81
1.5	ESQUADRIAS	31.120,08		100,00%			100,00' %'
				31.120,08			31.120,08
1.6	APARELHO SANITARIO	5.291,18		100,00%			100,00' %'
				5.291,18			5.291,18
1.7	ESTRUTURA	16.812,46		100,00%			100,00' %'
				16.812,46			16.812,46
1.8	COBERTURA	155.011,69			30,00%	70,00%	100,00' %'
					46.503,51	108.508,18	155.011,69
1.9	PINTURA	74.137,22			100,00%		100,00' %'
					74.137,22		74.137,22
1.10	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	31.211,52	50,00%			50,00%	100,00' %'
			15.605,76			15.605,76	31.211,52
1.11	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA	6.244,40	50,00%			50,00%	100,00' %'
			3.122,20			3.122,20	6.244,40
1.12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA BANHEIRO SECRETARIA	1.851,52				100,00%	100,00' %'
						1.851,52	1.851,52
1.13	INSTALAÇÕES SANITARIAS BANHEIRO DA SECRETARIA	1.312,43				100,00%	100,00' %'
						1.312,43	1.312,43
1.14	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1.617,96				100,00%	100,00' %'
						1.617,96	1.617,96
492.224,47			121.703,48	117.862,21	120.640,73	132.018,05	492.224,47
			121.703,48	239.565,69	360.206,42	492.224,47	

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/ LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA