

22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	70.687,15	1,45%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					10.603,07	7.068,71				21.206,14	14.137,43	10.603,07	7.068,71
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149.145,36	3,06%	15%	25%					15%	30%	15%	
				22.371,80	37.286,34					22.371,80	44.743,61	22.371,80	
24	SERVIÇOS FINAIS	13.544,43	0,28%									40%	60%
												5.417,77	8.126,66
Valores totais		4.879.132,84	100,00%										

 LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 255.542/D