

CONVENENTE: PIRAPORA		VALOR DO ORÇAMENTO: R\$297.943,72		FOLHA Nº01	
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES			PRAZO DA OBRA: 03 MÊSES		DATA: 07/02/2023
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.					
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PREIMINARES / DEMOLIÇÕES	Físico %	100%			100%
	Financeiro	R\$ 42.164,11			R\$ 42.164,11
INFRAESTRUTURA	Físico %	100%			100%
	Financeiro	R\$ 8.395,81			R\$ 8.395,81
SUPRAESTRUTURA	Físico %	50%	50%		100%
	Financeiro	R\$ 15.082,13	R\$ 15.082,13		R\$ 30.164,26
REVESTIMENTO	Físico %	50%	50%		100%
	Financeiro	R\$ 35.864,76	R\$ 35.864,76		R\$ 71.729,51
ESQUADRIA	Físico %		100%		100%
	Financeiro		R\$ 15.867,05		R\$ 15.867,05
PINTURA	Físico %			100%	100%
	Financeiro			R\$ 56.316,14	R\$ 56.316,14
HIDRAULICA / ELÉTRICA	Físico %	50%	50%		100%
	Financeiro	R\$ 8.175,05	R\$ 8.175,05		R\$ 16.350,11
OUTROS	Físico %		50%	50%	100%
	Financeiro		R\$ 28.478,36	R\$ 28.478,36	R\$ 56.956,73
TOTAL	Físico %	37%	35%	28%	100%
	Financeiro	R\$ 109.681,86	R\$ 103.467,36	R\$ 84.794,50	R\$ 297.943,72

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/D

Assinatura do Responsável Técnico: