



OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. TOMAS LOPES MARTINS - PIRAPORA-MG
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. TOMAS LOPES MARTINS - PIRAPORA-MG
LOCAL:	PIRAPORA/MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA / MG

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022
composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.701,11	100,00%			100,00' %'
			13.701,11			13.701,11
2	TERRAPLENAGEM	13.261,02	100,00%			100,00' %'
			13.261,02			13.261,02
3	PISO E RAMPA	95.142,36		50,00%	50,00%	100,00' %'
				47.571,18	47.571,18	95.142,36
4	VEGETAÇÃO	4.839,36			100,00%	100,00' %'
					4.839,36	4.839,36
5	MOBILIÁRIO	8.376,34	20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %'
			1.675,27	2.512,90	4.188,17	8.376,34
6	PERGOLADO	10.727,39		70,00%	30,00%	100,00' %'
				7.509,17	3.218,22	10.727,39
7	IRRIGAÇÃO	1.221,31	70,00%	15,00%	15,00%	100,00' %'
			854,92	183,20	183,19	1.221,31
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.399,61	70,00%	15,00%	15,00%	100,00' %'
			15.679,73	3.359,94	3.359,94	22.399,61
9	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.722,34			100,00%	100,00' %'
					1.722,34	1.722,34
171.390,84			45.172,05	61.136,39	65.082,40	171.390,84
			45.172,05	106.308,44	171.390,84	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D