



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO - PIRAPORA/MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-/MG
LOCAL:	PIRAPORA/MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA / MG

DATA : 03/05/2023		BDI : 30,91%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SETOP	2023/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	03/2023	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	04/2023	
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.662,13	100,00%			100,00' %'
			15.662,13			15.662,13
2	TERRAPLENAGEM	22.365,44	100,00%			100,00' %'
			22.365,44			22.365,44
3	PISO E RAMPA	178.177,08	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			62.361,98	62.361,98	53.453,12	178.177,08
4	VEGETAÇÃO	8.947,39			100,00%	100,00' %'
					8.947,39	8.947,39
5	MOBILIÁRIO / PORTAIS	16.589,47		50,00%	50,00%	100,00' %'
				8.294,74	8.294,73	16.589,47
6	PALCO	79.608,37		50,00%	50,00%	100,00' %'
				39.804,19	39.804,18	79.608,37
7	IRRIGAÇÃO	1.271,98		50,00%	50,00%	100,00' %'
				635,99	635,99	1.271,98
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.545,73		50,00%	50,00%	100,00' %'
				3.772,87	3.772,86	7.545,73
9	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.770,07			100,00%	100,00' %'
					1.770,07	1.770,07
331.937,66			100.389,55	114.869,77	116.678,34	331.937,66
			100.389,55	215.259,32	331.937,66	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENG CIVIL CREA MG 255.542/D